

Vizat
Inspectoratul Judetean in Constructii Caras-Severin

**PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII
LUCRARILOR PROIECTATE SI IN CURS DE EXECUTIE**

Investitia : " Primul Pod sudat din Europa"

Obiectul supus controlului : Finisaje

Beneficiar : Municipiul Resita

Proiectant : SC Abraxas SRL Resita

Executant :

In conformitate cu :

- Legea nr. 10/1995 „Legea privind calitatea în construcții”, cu modificările și completările ulterioare
- C56-85 - Normativ privind verificarea calității lucrărilor de construcții și instalații aferente
- HG nr. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare și expertiza tehnică de calitate a proiectelor, a execuției construcțiilor, complectat cu Îndrumătorul de aplicare MLPTL nr. 77/N/1996
- HG nr. 272/1994 referitor la Regulamentul privind controlul de stat în construcții
- HG nr. 273/1994 privind Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente
- OG nr. 63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții, cu modificările și completările ulterioare
- HG nr. 766/1997 referitor la Hotărârea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții

Nr. crt	Faza din lucrare supusă obligatoriu controlului	Participă la control	Doc. de atestare a controlului
I. PREDARE AMPLASAMENT			
1.	Predare - primire amplasament si front de lucru	B, E, P	PVRC
2.	Verificare materiale pe baza certificatelor de calitate	B, E	PVRC
3.	Verificarea aplicarii vopsitorilor si respectarii culorilor	B, E	PVRC
4.	Verificarea montarii panourilor la balustrade si a mainii curente	B, E	PVRC
5.	Verificarea montarii mastilor de tabla perforata	B, E	PVRC
6.	Verificarea montarii pardoselilor (deck, granit)	B, E	PVRC
7.	Receptie la terminarea lucrarilor	B,E,P	PVRC

Notații:

- ▣ B – beneficiar, P – proiectant, T – topograf, G-geotehnician, E – executant, I – inspector ISC
- ▣ PVRC – Proces verbal de recepție calitativa
- ▣ PVRTL – Proces verbal de recepție la terminarea lucrarilor
- ▣ PVLA – Proces verbal de lucrari ascunse
- ▣ FD – Proces verbal de control al statului în fază determinantă

Conform reglementarilor in vigoare, executantul si beneficiarul au obligatia de a anunta cu cel puțin 10 zile inaintea fazei determinante pe cei care trebuie sa participe la intocmirea controlului si a actelor de mau sus.

Beneficiarul va lua toate masurile pentru ducerea la indeplinire a obligatiilor ce ii revin conform Legii 10/1995.

Un exemplar din prezentul Program si actele mai sus mentionate precum si proiectul vor fi anexate la Cartea tehnica a constructiei.

Proiectant
SC Abraxas SRL

Beneficiar
Municipiul Resita

Executant